

ELAZIĞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÜÇLENDİRME TAŞINMA PLANI

Toplantı Tarihi: 17.08.2022

Toplantı Saati: 14.00

Konu: Güçlendirme Nedeniyle Taşınma Planı Oluşturulması

Taşınılacak Yer: (Eğitim müfettişlerinin inceleme raporu sonucunda belirlenecektir)

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 28.07.2022 tarihli ve 54294534 sayılı talimatı ve İl Özel İdaresi ve Müteahhit Ömer KILIÇ arasında yapılan 17.08.2022 tarihli ve 2022/602503 ihale numaralı sözleşme gereğince kurumumuz binası 17.08.2022 tarihinden itibaren güçlendirmeye alınmıştır. Binamızın 10 gün içerisinde teslimi istenmiştir.

Bu çerçevede yüklenici firmanın 26.08.2022 tarihine kadar binanın boşaltılması, taşınması için hazır hale getirilmesi isteği üzerine bölüm başkanları, müdür yardımcısı ve kurum müdürü ile toplantı yapılarak aşağıdaki planlama yapılmıştır. Sürenin azalması ve hazırlık yapılması amacıyla oluşturulan bu planlama İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı inceleme sonucunda taşınılacak yerin belirlenmesinin ardından İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararına eklenmek üzere tutanak haline getirilmiştir. İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararının ardından bu plan ilgili okul, kurum ve hizmet alan kişi ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Sürecin işleyişine göre takvimde değişiklikler yapılacaktır. Taşınma sürecinde vatandaşlara sunulan hizmetlerinin asgari düzeyde etkilenmesine dikkat edilecektir. İlgili konularda bakanlık yetkilileri bilgilendirilecektir.

İşbu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

A. TAŞINMA PLANI

	YAPILACAK İŞ	TAHMİNİ TARİH ARALIĞI	HİZMETLERİN DURUMU	SORUMLU KİŞİ-KİŞİLER
1	Kurum binasında taşınacak malzemelerin ve odaların belirlenmesi	17-18-19 Ağustos 2022	<ul style="list-style-type: none">• Mevcut hizmetler devam edecektir	Kurum Yöneticileri, Yardımcı Personel
2	Taşınacak tüm büro malzemelerinin (bilgisayar, yazıcı vs.) ve eğitim materyallerinin (bilgisayar, dosya, evrak vb.) dosyalanması ve toparlanması süreci	22-26 Ağustos 2022	<ul style="list-style-type: none">• Elektronik ortamdaki iş ve işlemler (onaylar, yazışmalar vs.) devam edecektir.• Randevular iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenecektir.• Öğretmenlerin elindeki mevcut dosyaların iş ve işlemleri tamamlanarak arşivlenecektir.• Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde aciliyeti olmayan işler ertelenecektir	Tüm kurum personeli (yönetici, öğretmen, memur, yardımcı personel)
3	Bürolardaki eşyaların taşınması, Arşivin taşınması	Yer teslimi yapıldıktan sonra 29-31 Ağustos 2022 Tarihleri arasında	<ul style="list-style-type: none">• Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri ertelenecektir• Elektronik ortamdaki iş ve işlemler taşınma sürecinde mümkün olduğu kadar ev veya farklı ortamlarda sürdürülmeye çalışılacaktır.	İlgili firma/taşıma hizmeti alınan firma (Kurum yönetimi ve personeli denetiminde)

A
81
Ar



B. YERLEŐME PLANI

	YAPILACAK İŐ	TAHMİNİ TARİH ARALIĐI	HİZMETLERİN DURUMU	SORUMLU KİŐİ-KİŐİLER
1	TaŐınılacak binada yerleŐme planının yapılması (inceleme odaları, test odaları, bürolar vs.)	29-31 Ağustos 2022	<ul style="list-style-type: none">Eđitsel deđerlendirme ve tanılama hizmetleri ertelenecektir,Elektronik ortamdaki iŐ ve iŐlemler ev veya farklı ortamlardan yapılacaktır.	Kurum Yöneticileri, Yardımcı Personel
2	Malzemelerinin (bilgisayar, yazıcı vs.) ve eđitim materyallerinin (bilgisayar, dosya, evrak vb.) yerleŐtirme, inceleme odalarının iŐleyiŐe hazır hale getirilmesi	1-2 Eylül 2022	<ul style="list-style-type: none">Elektronik ortamdaki iŐ ve iŐlemlere (onaylar, yazıŐmalar vs.) devam edilecektir.Özel eđitim ve RPD hizmetlerine elektronik ortamdaki iŐ ve iŐlemlerle devam edilecektir	Tüm kurum personeli (yönetici, öđretmen, memur, yardımcı personel)
3	YerleŐmenin tamamlanarak hizmetlere baŐlanması	5 Eylül 2022	<ul style="list-style-type: none">Tüm hizmetlere tam kapasite devam edilecektir.Yeniden düzenlenen randevular aynı tarihten geđerli olmak üzere devam edilecektir.	Tüm kurum personeli

UYGULAMA ESASLARI

- TaŐınma ve yerleŐme takviminde sürecin iŐleyiŐine göre deđiŐiklik yapılabilecektir.
- TaŐınılan binanın özelliđine (inceleme odası, test odası, görüŐme odası vs.) göre randevu sayıları ayarlanacaktır.
- TaŐınılan binanın özelliđine göre ve mevcut durumuna göre hizmetlerin nicelik ve sunumunda deđiŐiklikler yapılabilecektir.
- Tüm aŐamalarda kurumumuzdan hizmet alan vatandaşlara, üst kuruma ve paydaŐlara bilgilendirme yapılacaktır.
- Hizmet alan bireylerin mađdur olmaması için tüm aŐamalarda azami özen gösterilecektir.
- Bu plan İl Özel Eđitim Hizmetleri Kurulu'nun taŐınma ile ilgili kararına ek yapılacaktır.


Necdet AKSAKAL
Müdür Yardımcısı


Orhan TAŐ
RPD Hizmetleri Bölüm BaŐkanı


Recep ÖZDEMİR
Özel Eđitim Hizmetleri Bölüm BaŐkanı


Dr. Bekir EROL
Rehberlik ve AraŐtırma Merkezi
Müdürü

